

我が家の軒先でひと月前に産まれた燕の卵が、もうヒナになり、巣を飛び出して行ったり来たり。



降ったりやんだりの天候の中で射しこむ日ざしは、すっかり夏のものになっています。

分散登校を経てフルサイズの登校が再開されてから1週間が経ちました。生徒のみなさんは、戸惑いの中にも日常の生活のリズムを取り戻しつつあるようです。でも、それは「かつての日常」とは少し違う「新しい生活様式」を含めた「日常」なのかも知れません。

大規模改修工事が次のフェーズへ

以前にもお伝えしておりますが、6月1日(月)から朝明中の大規模改修工事が次の局面を迎えます。すでに4月からグラウンドに工事ヤードが設けられ、新しいクラブハウスの建設工事が着々と進んでいますが、6月からは昇降口の工事が始まります。現在の生徒昇降口を挟んだ北校舎と南校舎の間にはガードフェンスが張られ、工事車両の進入路と工事ヤードになります。5月最後の土日を利用して生徒の下足箱は移設されるため、6月1日からは下記の通りとなります。生徒のみなさんはもちろん、来校者のみなさんにもご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。



- ①太枠と矢印で示した場所が、1,2年生と3年生の8月23日までの昇降口になります。
- ②来校者の方は北門より入って、3年昇降口横の玄関からお越しください。(送迎のみは西門付近可)
- ③西門から入った車は、朝の通学時間帯は、方向転換するのがやっとという状態になります。

本館西半分の改修工事は来夏に延期へ



新しいクラブハウスが
形になってきた！

昨年度から始まった朝明中の大規模改修工事ですが、まず、昨年の夏には本館（北校舎）の東半分が改修され、その後には空調設備の設置も行なわれました。そして、当初の予定では、今年の年度末にはすべての工事が完了する予定でした。

しかし、年度初めの臨時休業の影響で、夏季休業日が短縮され、8月も半分近くが授業日や補修日になったために、生徒のいない間にすすめる予定の教室棟の改修工事ができなくなってしまいました。2学期からきれいに改修された教室を楽しみにしていたのですが、残念ながら本館西半分の教



工事関係者仮設事務所

室棟の改修はそのまま一年延期される予定です。

ただ、それ以外の改修はすべて計画通り行われる予定ですので、生徒昇降口改築と同時に特別教室間（技術室・理科室前）のスロープ設置、旧クラブハウス解体、グランド西側生徒用通路整備と続き、駐輪場が新設されます。

また、2学期には体育館の改修工事も始まり、南館から体育館への渡り廊下も新設され、一連の工事は来年2月下旬まで続きます。

いろいろな面でガマンを強いられるこの頃ですが、朝明中学校生徒のみなさんはとくに学校生活でも、しばらくガマンしてもらわなければなりません。

ごめんなさい。



ここが通れなくなります。（8月23日まで）

6月1日からの部活再開に当たって

学校教育活動の再開にともない、6月1日（月）から部活動が再開されます。感染症対策をとりながらの再開となりますが、あわせて、生徒の体力低下や熱中症にも配慮しながら、当面は過度の負担がかからない活動とし、大会はもちろん、合同練習会や練習試合などは見合わせていく予定です。また、活動日や活動時間についても従来部活動ガイドラインに沿って進めていきます。他校との交流の可否については、今後、県の方針に従い、変更がある場合は改めて連絡します。なお、活動再開にあたって、ご心配な点がございましたら、顧問までお問い合わせください。



臨時の職員駐車場は校舎の北側に
（登校時注意！）